

تقرير متابعة وإنجاز قرارات مجلس الإدارة لعام 2025م

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

مقدمة

يأتي هذا التقرير لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال اجتماعات عام 2025م، وقياس مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ التوصيات والخطط التشغيلية، بما يعزز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

وقد تم إعداد التقرير بشكل ربع سنوي لمتابعة الأعمال والمشاريع والمبادرات والقرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الإدارة.

تقرير الربع الأول 2025م

الفترة: يناير – مارس 2025م

أبرز القرارات الصادرة:

1. اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025م .
2. إطلاق المبادرات الشبابية والبرامج التطوعية .
3. البدء في تجهيز مشروع كنوز .
4. تحديث بيانات الجمعية والمنصات الحكومية .
5. تطوير الجانب الإعلامي والتسويقي .

متابعة التنفيذ

القرار	نسبة الإنجاز	حالة التنفيذ	الملاحظات
اعتماد الخطة التشغيلية	100%	مكتمل	تم اعتمادها وبدء التنفيذ
إطلاق المبادرات التطوعية	85%	جاري	تنفيذ فرص تطوعية متعددة
تجهيز مشروع كنوز	90%	جاري	تم الانتهاء من التجهيزات الأساسية
تحديث البيانات الحكومية	80%	جاري	تحديث أغلب المنصات
تطوير الإعلام والتسويق	70%	جاري	بدء إعداد خطة إعلامية

أبرز الإنجازات

- تجهيز ملفات المشاريع والبرامج .
- تنفيذ فرص تطوعية شبابية .
- بدء الترتيب لمشروع كنوز .
- رفع التقارير والمتطلبات الإدارية .

التوصيات

1. تسريع استكمال تحديث المنصات الحكومية .
2. تعزيز التسويق الإعلامي للمبادرات .
3. استكمال تجهيزات المشاريع التشغيلية .

تقرير الربع الثاني 2025م الفترة: أبريل - يونيو 2025م

أبرز القرارات الصادرة:

1. اعتماد استمرار تنفيذ مشروع كنوز .
2. إطلاق فرص تطوعية جديدة .
3. إعداد خطة تسويقية للمشاريع القادمة .
4. متابعة الجهات الداعمة والشراكات .
5. اعتماد التقرير المالي والتشغيلي .

متابعة التنفيذ

القرار	نسبة الإنجاز	حالة التنفيذ	الملاحظات
تنفيذ مشروع كنوز	95%	جاري	تنفيذ الجلسات والمبادرات
إطلاق الفرص التطوعية	100%	مكتمل	رفع فرص عبر المنصة الوطنية
إعداد الخطة التسويقية	80%	جاري	تم إعداد المسودة الأولية
متابعة الجهات الداعمة	75%	جاري	التواصل مع عدة جهات
اعتماد التقارير التشغيلية	100%	مكتمل	تم اعتمادها رسميًا

أبرز الإنجازات

- تنفيذ جلسات تدريبية وإرشادية .
- تنفيذ مبادرات شبابية ومجتمعية .
- رفع فرص تطوعية إلكترونية .
- تحسين الحضور الإعلامي للجمعية .

التوصيات

1. التوسع في المبادرات الشبابية .
2. زيادة الشراكات المجتمعية .
3. تطوير أدوات المتابعة والتقييم .

تقرير الربع الثالث 2025م الفترة: يوليو - سبتمبر 2025م أبرز القرارات الصادرة:

1. اعتماد خطة تنفيذ مشروع وثبة .
2. استكمال تحديث السياسات واللوائح .
3. متابعة الجهات المانحة .
4. اعتماد التقرير الربعي .
5. تعزيز التغطية الإعلامية للبرامج .

متابعة التنفيذ

القرار	نسبة الإنجاز	حالة التنفيذ	الملاحظات
تنفيذ مشروع وثبة	85%	جاري	رفع التقارير المرحلية
تحديث السياسات والحوكمة	90%	جاري	استكمال المتطلبات
متابعة الجهات المانحة	75%	جاري	رفع مشاريع للجهات
اعتماد التقرير الربعي	100%	مكتمل	تم اعتماده
التغطية الإعلامية	80%	جاري	نشر أخبار البرامج

أبرز الإنجازات

- رفع مشروع وثبة لصندوق دعم الجمعيات .
- تحديث الحوكمة والسياسات .
- حضور لقاءات وشراكات نوعية .
- تنفيذ أعمال إعلامية وتسويقية .

التوصيات

1. استكمال متطلبات الحوكمة بالكامل .
2. تعزيز العلاقات مع الجهات المانحة .
3. تطوير التقارير الدورية والمؤشرات .

تقرير الربع الرابع 2025م

الفترة: أكتوبر – ديسمبر 2025م

أبرز القرارات الصادرة:

1. اعتماد التقرير السنوي لعام 2025م .
2. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م .
3. تعزيز الشراكات والدعم المالي .
4. تطوير الحوكمة والاستدامة المالية .
5. رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة .

متابعة التنفيذ

القرار	نسبة الإنجاز	حالة التنفيذ	الملاحظات
إعداد التقرير السنوي	100%	مكتمل	تم اعتماده
إعداد خطة 2026م	100%	مكتمل	تم اعتمادها
تعزيز الشراكات	85%	جاري	استهداف جهات داعمة
تطوير الحوكمة	90%	جاري	تحديث الملفات والسياسات
التقارير الدورية	100%	مكتمل	رفع التقارير المطلوبة

أبرز الإنجازات

- اعتماد الخطط التشغيلية الجديدة .
- إعداد التقرير السنوي والمالي .
- استكمال عدد من متطلبات الحوكمة .
- رفع مشاريع للجهات المانحة والداعمة .

التحليل العام لأداء المجلس لعام 2025م

المؤشر	النتيجة
عدد الاجتماعات المنعقدة	6 اجتماعات
نسبة حضور الأعضاء	95%
نسبة تنفيذ القرارات	88%
المشاريع التي تمت متابعتها	5 مشاريع
المبادرات المجتمعية	9 مبادرات
التقارير المعتمدة	12 تقرير

أبرز التحديات

1. تأخر بعض التحديثات التقنية في المنصات الحكومية .
2. الحاجة إلى تعزيز الموارد المالية .
3. استكمال بعض متطلبات الحوكمة .
4. محدودية الكوادر التشغيلية في بعض الفترات .

التوصيات العامة

1. الاستمرار في تطوير الحوكمة والامتثال المؤسسي .
2. رفع كفاءة المتابعة الدورية للقرارات .
3. تعزيز الاستدامة المالية والشراكات .
4. التوسع في البرامج الشبابية والمجتمعية .
5. تطوير الجانب الإعلامي والتقني .

الخلاصة

حقق مجلس إدارة جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية خلال عام 2025م تقدمًا ملحوظًا في متابعة المشاريع والبرامج وتطوير العمل المؤسسي، حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من القرارات والخطط المعتمدة، مع استمرار العمل على تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية وتوسيع نطاق الأثر المجتمعي للجمعية.